

Interreg

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

ITALIA SVIZZERA - ITALIE SUISSE - ITALIEN SCHWEIZ



UNIONE EUROPEA



PRIMO BANDO



PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA

CCI 2014TC16RFCB035

**“3° ADDENDUM ALLA CONVENZIONE
DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
PUBBLICO TRA AUTORITY DI
GESTIONE E BENEFICIARIO
CAPOFILA”**



Programma di Cooperazione Interreg V A

“Italia – Svizzera 2014-2020”

**3° Addendum alla Convenzione fra l’Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila
per l’attribuzione del contributo pubblico per lo sviluppo del Progetto**

“TI-CICLO-VIA: sviluppo di un sistema mobilità ciclabile transfrontaliera nei
territori delle valli dell’Olona, del Lanza e del Mendrisiotto”, ID 638359,
Acronimo: TI-CICLO-VIA

VISTA

la Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila, Provincia di Varese, per l'attribuzione del contributo pubblico per lo sviluppo del Progetto "TI-CICLO-VIA: sviluppo di un sistema mobilità ciclabile transfrontaliera nei territori delle valli dell'Olona, del Lanza e del Mendrisiotto", ID 638359, Acronimo: TI-CICLO-VIA, sottoscritta in data 14/12/2018, e gli impegni di spesa relativi assunti con decreto n. 18820 del 14/12/2018;

PRESO ATTO che

in data 28 aprile 2021, tramite il sistema Siage, Il Beneficiario capofila ha notificato all'Autorità di Gestione del Programma la richiesta di proroga di 12 mesi del sopra richiamato progetto TI-CICLO-VIA, ID 638359, scadenza già prevista a 36 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione;

in data 14 maggio 2021 l'Autorità di Gestione del Programma ha approvato, dopo consultazione del Comitato Direttivo, la richiesta di proroga di 12 mesi del sopra richiamato progetto TI-CICLO-VIA, ID 638359;

in data 14 ottobre 2021, tramite il sistema Siage, Il Beneficiario capofila ha chiesto all'Autorità di Gestione del Programma un'ulteriore proroga di 3 mesi e 3 giorni del sopra richiamato progetto TI-CICLO-VIA, ID 638359

in data 11 novembre 2022 l'Autorità di Gestione del Programma ha approvato, dopo consultazione del Comitato Direttivo, la richiesta di ulteriore proroga di 2 mesi del sopra richiamato progetto TI-CICLO-VIA, ID 638359;

in data 7 febbraio 2023, tramite il sistema Siage, Il Beneficiario capofila ha chiesto all'Autorità di Gestione del Programma un'ulteriore proroga di 2 mesi del sopra richiamato progetto TI-CICLO-VIA, ID 638359;

in data 20 febbraio 2023 l'Autorità di Gestione del Programma ha approvato, dopo consultazione del Comitato Direttivo, la richiesta di ulteriore proroga di 2 mesi del sopra richiamato progetto TI-CICLO-VIA, ID 638359;

Attraverso il presente Addendum alla Convenzione di attribuzione del contributo pubblico FESR e cofinanziamento nazionale,

tra

L'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg VA "Italia – Svizzera 2014-2020", presso Regione Lombardia, Direzione Generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, in persona del dirigente *pro tempore* Monica Muci

e

la Provincia di Varese (VA)

rappresentata dal Firmatario del progetto Gabriele Olivari in qualità di Beneficiario capofila, così come definito dall'articolo 13 (2) del Regolamento (UE) n. 1299/2013 (di seguito "Beneficiario capofila"),

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- di modificare il punto 2 dell'articolo 3 della Convenzione tra l'Autorità di Gestione ed il Beneficiario capofila per l'attribuzione del contributo pubblico per la realizzazione del progetto TI-CICLO-VIA, ID 638359, sottoscritta in data 14/12/2018, così come segue:

Articolo 3

Durata del progetto

2. La data di chiusura del progetto è fissata in **52** (cinquantadue) mesi, a partire dalla data di stipula della Convenzione AdG sottoscritta il 14/12/2018, sino al **13/04/2023**.
- di confermare tutti gli altri impegni e disposizioni contenuti all'articolo 3, punti 1 e 3 della suddetta Convenzione, nonché agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Data _____

Data _____

Per l'Autorità di Gestione

Per il Beneficiario capofila
