



AREA TECNICA
Settore Viabilità

PISTA CICLOPEDONALE
IN COMUNE DI GAVIRATE

CUP: J81B22002890002

PROGETTO ESECUTIVO

E.04 - Cronoprogramma

Progettazione
(Geom. Sabrina Ciceri)

Il Responsabile unico del progetto
Ing. Damiano Bosio

Ing. Marco Bordoni
Geom. Alberto Frasnetti

Varese, [dicembre 2023](#)

PROVINCIA DI VARESE

Pista ciclopedonale in comune di Gavirate

Durata dei lavori: giorni 150 naturali e consecutivi a partire dal giorno **04 marzo 2024**

Fasi esecutive																				
MESI	MARZO 2024				APRILE 2024				MAGGIO 2024				GIUGNO 2024				LUGLIO 2024			
Allestimento cantiere e posizionamento cartellonistica																				
Coordinamento sottoservizi																				
Opere preliminari (decespugliamento e taglio piante)																				
Demolizioni e scavi																				
Movimento materie																				
Smaltimento acque																				
Cordoli e aiuole																				
Pavimentazioni stradali																				
Segnaletica																				
Opere accessorie																				
Trasporto materiale a discarica																				
Opere a verde																				
Rimozione e posa barriere stradali																				
Opere di completamento e smobilizzo cantiere																				

Note: Il presente cronoprogramma è parte integrante del documento di pianificazione dei lavori