



AREA TECNICA – SETTORE EDILIZIA PATRIMONIALE E SCOLASTICA

EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO - Comune di Leggiuno



OPERE DI MANUTENZIONE TETTO CUCINA E BAGNI CELLE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI:
CRONOPROGRAMMA

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Belloni

IL PROGETTISTA

Geom. Marco Caron

IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN PROGETTO

Geom. Marco Caron

ELABORATO	DATA	SCALA	TAVOLA
	GIUGNO 2024	-----	D
	ELABORATO	CONTROLLATO	NOME FILE

S. CATERINA TETTI CUCINA E BAGNI CELLE - CRONOPROGRAMMA

DURATA LAVORI : 120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

Fasi di lavoro	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE4			
ALLESTIMENTO CANTIERE																
TETTO CUCINA																
PONTEGGIO																
DEMOLIZIONI																
IMPERMEABILIZZAZIONI, REVISIONE SCARICHI																
NUOVA COPERTURA																
BAGNO CELLE																
PONTEGGIO																
DEMOLIZIONI																
REVISIONE COPERTURA																
IMPERMEABILIZZAZIONI																
TINTEGGIATURE																
SGOMBERO CANTIERE																